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Il progetto "Mobility4Mi" nasce nel 2016  nell’ambito del Programma sperimentale nazionale  di mobilità sostenibile 
casa‐scuola  e  casa‐lavoro,    pubblicato  dal  Ministero  dell’Ambiente  e  della    Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (oggi 
Ministero della  dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e presentato da Comune di  Milano e Città Metropolitana.

Approvazione 
Progetto

Ottobre 2017 2018 Marzo 2021 Ottobre 2022

Prima 
Rimodulazione

Seconda 
Rimodulazione

Terza 
Rimodulazione

Stazioni Bike Sharing
Velostazioni
Rastrelliere
Percorsi di pedibus e bicibus per le scuole
Biglietti Uscite Didattiche
Mobility As a Service (MaaS)
Autosvolta
Piattaforme per i mobility manager 
(aziendali e di area)

Eliminata l’attività relativa 
all’acquisto di rastrelliere, in favore 
dell’acquisto di batterie per 
biciclette a pedalata assistita

Fine lavori marzo 2021

Eliminata l’attività per l’acquisto di 
biglietti per uscite didattiche, a causa 
della gratuità per i bambini derivante 
dall’estensione del sistema tariffario. Il 
budget viene reinvestito nella linea di 
intervento delle Velostazioni 

Eliminata l’attività «Autosvolta», parte 
del budget viene reinvestito 
nell’ampliamento di linee pedibus a causa 
di sopraggiunte nuove esigenze derivanti 
dalla pandemia

Fine lavori dicembre 2023

Parte del budget non utilizzato per le 
piattaforme viene re investito per una 
nuova attività: Iniziativa «nonni Amici», in 
supporto al pedibus

Fine lavori giugno 2024

Budget Stanziato:
4.958.690 

A carico Ministero:
2.948.690

A carico del Comune: 
2.010.000
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PACCHETTO BICI
VelostazioniBike Sharing

24 stazioni di Bike Sharing 
la sostituzione di circa 200 batterie per il 
servizio di Bike Sharing già esistente;
Quota prevista 
1.266.893,68
Stato di Fatto
Stazioni di Bike Sharing Terminato
Sostituzione Batterie In corso

6 nuove velostazioni 
• Romolo 
• Molino Dorino 
• Centrale 
• Bignami 
• Maciachini 
• Bisceglie 
Quota prevista 
1.128.195
Stato di Fatto
In corso
La gara è stata assegnata a ATI (Bicincittà, 
ICRI; Coccodè)
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PACCHETTO SCUOLE

Percorsi di Pedibus Progetto «Nonni Amici»
21 plessi scolastici coinvolti

Quota prevista 
260.880
Stato di Fatto
Terminato
Estensione del contratto con gli affidatari fino a 
dicembre 2023 per esaurire il budget a disposizione 

sorveglianza  quotidiana  dei  percorsi  casa  ‐ 
scuola  e  viceversa,  nei  punti  più  critici 
(attraversamenti, incroci, ecc.)
Quota prevista 
120.000
Stato di Fatto
Affidamento in Corso
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PACCHETTI DI MOBILITA’ INTEGRATA (MaaS)
Erogazione di  agevolazioni tariffarie al trasporto pubblico, ai 
dipendenti delle aziende, con integrazione ai parcheggi di 
interscambio e del servizio Bike Sharing

Quota prevista
1.282.499
Stato di Fatto
Terminato

Aree di interesse: 
Urbano (Mi1)
Comuni di Prima Fascia (Mi1 – Mi3)
Comuni di seconda fascia (Mi1—Mi4)
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PIATTAFORME PER I MOBILITY MANAGER (Aziendali e di Area)
Piattaforma software per la  redazione dei piani degli  
spostamenti casa‐lavoro, per due annualità e a titolo 
gratuito ad aziende con almeno una sede  operativa 
all’interno del territorio di  Città Metropolitana di Milano e 
un  minimo di 5 dipendenti e  a 2 mobility manager d’area

Quota prevista 
252.951
Stato di Fatto
In corso
Si prevede di assegnare tutte le licenze a disposizione entro il 31 
dicembre 2023


