



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE I – BILANCIO, CONTROLLO INTERNO
E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministero
dell' Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare
Pec:
controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

e p.c. Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Ufficio Centrale di Bilancio presso
il Ministero dell' Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare
Pec:
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

OGGETTO: D.D. n. 458 del 21-12-2016 (c.d.c. 39835) – Approvazione Addendum n. 1 alla Convenzione 16 novembre 2015. **Integrazione volontaria al riscontro all'Osservazione dell'Ufficio di Controllo.**

Osservazione dell'Ufficio di Controllo:

Con il provvedimento all'esame l'Amministrazione approva il primo addendum alla Convenzione del 16 novembre 2015 tra la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e le Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A.

Al riguardo si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 4, comma 2, della citata convenzione, ai fini della concessione della proroga, con riferimento, in particolare, alle cause che l'hanno determinata che non devono essere imputabili alla Società.

Ad integrazione della nota prot. n. DVA.U.0001621 del 26/01/2017, con la quale la scrivente Direzione Generale ha dato riscontro alla succitata Osservazione dell'Ufficio di Controllo prot. n. 0002109 del 19/01/2017-SCCLA-Y30 PREV-P, acquisita agli atti con prot. n. DVA.I.0001308 del 23/01/2017, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al fine di unificare tutte le attività per le quali veniva richiesto un supporto esterno alla Società Sogesid SpA, ha inteso sottoscrivere in data 16 novembre 2015 con la predetta società la Convenzione il cui Addendum è oggetto della presente osservazione.

Infatti, al momento della programmazione della suddetta Convenzione, erano in essere, tra la Direzione Generale e la società Sogesid SpA, tre differenti Convenzioni, le cui attività si sarebbero dovute concludere prima dell'avvio della nuova Convenzione:

ID Utente: 971

ID Documento: DVA-D1-AM-971_2017-0007

Data stesura: 30/01/2017

✓ Resp. Sez.: Sterpi T.
Ufficio: DVA-D1-AM
Data: 30/01/2017

✓ Resp. Div.: Sterpi T.
Ufficio: DVA-D1
Data: 30/01/2017

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 30/01/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225913 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-1@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

- Convenzione per l'attività di supporto nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
- Convenzione per l'assistenza specialistica alla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- Convenzione per il supporto specialistico per l'attuazione della Convenzione di ESPOO.

Ciò premesso, al fine da non generare sovrapposizioni di attività tra le Convenzioni in essere, su richiesta della Direzione Generale, le attività della Convenzione del 16 novembre 2015 sono state avviate in modo scaglionato a decorrere dal 1 marzo 2016.

Quindi, da tale data, è stata avviata inizialmente *la linea di attività L1* relativa all'assistenza specialistica sulle tematiche di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Solo successivamente, come desumibile anche dalle relazioni trimestrali inviate dalla società Sogesid SpA a questo Ministero, così come previsto dal comma 2 art. 6 dalla Convenzione Quadro MATTM-Sogesid, sono state attivate, in data 10 giugno 2016, le restanti *linee di attività L2 e L3* relative rispettivamente all'assistenza specialistica alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e all'assistenza specialistica finalizzata alla valutazione e al monitoraggio delle attività.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che l'avvio scaglionato delle attività, nonché le restanti motivazioni addotte per la concessione della proroga, di cui al suddetto Addendum oggetto di osservazione da parte di codesta Corte, non sono da imputare alla società Sogesid SpA, bensì ad una richiesta specifica e motivata della scrivente Direzione Generale.

Tanto si comunica ad integrazione della citata nota prot. n. DVA.U.0001621 del 26/01/2017 e, ove null'altro osti, si prega di dare ulteriore corso al provvedimento in oggetto.

Si resta a disposizione e si saluta cordialmente.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)